



**ETAT MENSUEL PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE LA DGST  
AOUT ET SEPTEMBRE 2022**



QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
<b>CENTRE VILLE</b>	AVENUE LUNEL	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	RÉFECTION DU TROTTOIR EN DALLE LE LONG DU GTP	MI SEPTEMBRE	3 SEMAINES
<b>CENTRE VILLE</b>	BOULEVARD JEAN JAURES	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS SANS TERRASSEMENT (GRENAILLAGE DU PASSAGE PIÉTON)	20/07/22	1 MOIS
<b>CENTRE VILLE</b>	ECOLE ALBERIC LAURENT - 10 AV. DE GRASSI	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉFECTION DES SOLS 2ÈME ÉTAGE, HALL ET LOCAUX DIRECTION	11/07/22	2 MOIS
<b>CENTRE VILLE</b>	ELEMENTAIRE JEAN JAURES – RUE DES NATIONS	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VEGETALISATION DE LA COUR	11/07/22	5 MOIS
<b>CENTRE VILLE</b>	RUE ANATOLE FRANCE	ESPACES VERTS	TRAVAUX ESPACES VERTS (TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ)	19/07/22	3 SEMAINES

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
<b>CENTRE VILLE</b>	RUE MONCLAR	ENTRETIEN BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS TERTIAIRES	WC MONCLAR CRÉATION DE WC AUTONOME ; 1 WC EN FONCTION DEPUIS LE 2 AOÛT, LE 2EME LE SERA COURANT SEPTEMBRE	02/02/22	7 MOIS
<b>CENTRE VILLE</b>	TOUTES VOIES ET PLACES (HORS ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMÉRATION)	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (INTERVENTION DE MAINTENANCE SUR FEUX TRICOLORES)	25/02/22	6 MOIS
<b>CENTRE VILLE</b>	TOUTES VOIES ET PLACES (HORS ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMÉRATION)	PC DÉPLACEMENT	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (INTERVENTION DE MAINTENANCE SUR BORNES ESCAMOTABLES)	25/02/22	6 MOIS
<b>CENTRE VILLE</b>	TOUTES VOIES ET PLACES (HORS ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMÉRATION)	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (INTERVENTION DE MAINTENANCE SUR SITES CAMERAS)	01/08/22	5 MOIS
<b>ENCAGNANE</b>	AVENUE PEROUSE - SUR TROTTOIR	SIGNALISATION & MOBILIER URBAIN	POSE, DÉPOSE, ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (POSE MOBILIER URBAIN)	22/07/22	15 JOURS
<b>ENCAGNANE</b>	BASTIDON DE LA MARESCHALE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SOCIAUX, CULTUEL JEUNESSE ET PETITE ENFANCE	CONSTRUCTION DU BASTIDON DE LA MARESCHALE	23/11/21	12 MOIS
<b>ENCAGNANE</b>	ELEMENTAIRE GIONO 20 RUE JULES VERNE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VEGETALISATION DE LA COUR	11/07/22	5 MOIS

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
<b>ENCAGNANE</b>	MATERNELLE PRÉVERT 21 AV. DE TÜBINGEN	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VÉGÉTALISATION DE LA COUR	11/04/22	5 MOIS
<b>GRANETTES ST MITRE PEY BLANC</b>	165 RUE JEAN DAUSSET	VOIRIE GRAND TRAVAUX	TRAVAUX RÉSEAUX DIVERS AVEC TERRASSEMENT (MISE À LA COTE D'AVALOIRS/CHANGEMENT DE GRILLE TAMPON)	27/06/22	2 MOIS
<b>GRANETTES ST MITRE PEY BLANC</b>	CHEMIN AURÉLIEN ET PHASE 2 CH. DE LA TOUR DU PEY BLANC	VOIRIE GRANDS TRAVAUX	REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE	MI SEPTEMBRE	1 SEMAINE
<b>GRANETTES ST MITRE PEY BLANC</b>	CHEMIN BASTIDE DES TOURELLES	VOIRIE MAINTENANCE	AMÉNAGEMENT DE VOIE TROTTOIR	18/07/22	3 MOIS
<b>GRANETTES ST MITRE PEY BLANC</b>	ROUTE EGUILLES	VOIRIE GRAND TRAVAUX	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (CRÉATION DE TROTTOIR)	02/05/22	3 MOIS
<b>JAS DE BOUFFAN</b>	20 AVENUE MARCEL PAGNOL	SIGNALISATION MOBILIER URBAIN	POSE, DÉPOSE, ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC	25/02/22	10 MOIS
<b>JAS DE BOUFFAN</b>	Bd. PRESIDENT KENNEDY	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	RELANTERNAGE PAR POINTS LUMINEUX LEDS.	01/08/22	30/09/22

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
JAS DE BOUFFAN	CENTRE SOCIAL LES AMANDIERS	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	RÉFECTION DES PEINTURES DU AUVENT AVEC REMPLACEMENT DES VITRAGES	01/08/22	15 JOURS
JAS DE BOUFFAN	CRECHE BOUT'CHOU	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	FOURNITURE ET POSE DE CHÂSSIS COULISSANTS AVEC VOLETS ROULANTS	01/08/22	10 JOURS
JAS DE BOUFFAN	ELEMENTAIRE PAYOT - BOULEVARD GRANDE THUMINE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR PHASE 1	11/07/22	2 MOIS
JAS DE BOUFFAN	ELEMENTAIRE WALLON - RUE HUGO ELY	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VEGETALISATION DE LA COUR	11/07/22	5 MOIS
JAS DE BOUFFAN	PLACE VICTOR SCHOELCHER	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	THÉÂTRE DU BOIS DE L'AUNE : CRÉATION D'UNE CUISINE PROFESSIONNELLE POUR UN FUTUR RESTAURANT	20/07/22	5 MOIS
LES HAUTS D'AIX	AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY	VOIRIE GRANDS TRAVAUX	AMÉNAGEMENT DE TROTTOIR ET PISTE CYCLABLE	04/07/22	2,5 MOIS
LES HAUTS D'AIX	CHEMIN BRUNET	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	REPRISE DE PURGES - TRAVAUX DE NUIT	MI SEPTEMBRE	1 SEMAINE

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
LES HAUTS D'AIX	CRECHE L'ILE AUX ENFANTS	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	RÉFECTION DE L'ETANCHEITE D'UNE TOITURE TERRASSE AVEC VEGETALISATION	25/07/22	1 MOIS
LES HAUTS D'AIX	CRECHE L'ILE AUX ENFANTS	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE DANS LE HALL D'ENTRÉE, PARTIES COMMUNES	11/08/22	3 SEMAINES
LES HAUTS D'AIX	FOYER 3 EME AGE BEISSON	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	TRAVAUX DE RÉHABILITATION INTÉRIEUR : RÉFECTION DU SOL SOUPLE ET DES PEINTURES	01/08/22	15 JOURS
LES MILLES	AVENUE COUTON ET F. MISTRAL	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	REPRISE DE PURGES - TRAVAUX DE NUIT	MI SEPTEMBRE	1 SEMAINE
LES MILLES	CHEMIN BADESSE	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (AMÉNAGEMENT TROTTOIR)	01/09/22	2 MOIS
LES MILLES	ÉLÉMENTAIRE BOYER - AV. SAINT-JOSEPH	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VÉGÉTALISATION DE LA COUR	11/04/22	5 MOIS
LES MILLES	MATERNELLE BOYER - AV. SAINT-JOSEPH	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VÉGÉTALISATION DE LA COUR	11/04/22	5 MOIS

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
LES MILLES	PONT SUR AVENUE MARCEL ROCHE	GÉNIE CIVIL & OUVRAGES D'ART	DÉVOIEMENT RÉSEAUX DIVERS, AVANT TRAVAUX RÉPARATION PONT. 1. LE DÉVOIEMENT PROVISOIRE DES RÉSEAUX DE JUIN À AOÛT 2. LES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA RAMPE D'ACCÈS SUD DU PONT (TERRASSEMENTS, CRÉATION D'UNE DALLE PORTÉE SUR MICROPIEUX) DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE PENDANT CES DEUX PHASES, LE PONT SERA TOTALEMENT FERMÉ AUX VOITURES AV M. ROCHE FERMÉE A LA CIRCULATION	01/06/22	3 MOIS
LES MILLES	RUE AUGUSTE COMTE	SIGNALISATION & MOBILIER URBAIN	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS SANS TERRASSEMENT (SIGNALISATION HORIZONTALE)	22/08/22	1 MOIS
LUYNES	CRECHE DOLTO	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE SECTION BÉBÉ ET GRANDE SALLE - REMPLACEMENT DE 17 PORTES INTÉRIEURES AVEC MISE EN PEINTURE	01/08/22	1 MOIS
LUYNES	MATERNELLE PEISSON 60 ALL. SERGE ATTARD	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉFECTION DES SANITAIRES (PAS DE CENTRE AÉRÉ DANS LA MATERNELLE)	11/07/22	2 MOIS
PONT DE BERAUD	CHEMIN MOURET - ET RTE DES PINCHINATS EN AGGLO UNIQUEMENT;AV JEAN MOULIN CROISEMENT CH-MOURET	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	POSE, DÉPOSE, ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (REMPLACEMENT DE LUMINAIRES)	01/08/22	1 MOIS
PONT DE BERAUD	CRECHE PIN D'EPICE	TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX	FOURNITURE ET POSE DE 9 FENÊTRES AVEC CHÂSSIS A SOUFFLET	16/08/22	10 JOURS

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
<b>PONT DE BERAUD</b>	RUE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE - SUR CHAUSSÉE ET ACCOTEMENT	VOIRIE GRAND TRAVAUX	POSE, DÉPOSE, ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (PROLONGEMENT DE LA PAROI ANTIBRUIT)	11/07/22	1 MOIS
<b>PONT DE L'ARC</b>	AVENUE ROBERT SCHUMAN - AU NIVEAU DE LA FACULTÉ DE DROIT - SUR TROTTOIR	ESPACES VERTS	TRAVAUX ESPACES VERTS (TRAVAUX D'ABATTAGE ET DE GRIGNOTAGE)	25/07/22	10 JOURS
<b>PONT DE L'ARC</b>	CHEMIN DE LA PLAINE DES DÉS	VOIRIE GRAND TRAVAUX	CRÉATION PISTE CYCLABLE BI DIRECTIONNELLE ET TROTTOIR	27/06/22	5 MOIS
<b>PONT DE L'ARC</b>	ELEMENTAIRE FLORALIE - 75 AV. DU CLUB HIPPIQUE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VEGETALISATION DE LA COUR	11/07/22	5 MOIS
<b>PONT DE L'ARC</b>	ELEMENTAIRE PAGNOL 63 AV. JEAN-PAUL COSTE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	REMPLACEMENT MENUISERIES RÉFECTOIRE ET LES PORTES DU REZ DE CHAUSSÉE	15/08/22	15 JOURS
<b>PONT DE L'ARC</b>	ELEMENTAIRE PONT DE L'ARC RTE DES MILLES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE NORD	11/07/22	5 MOIS
<b>PONT DE L'ARC</b>	GIRATOIRE 4ÈME RÉGION AÉRIENNE, AV FOURANE, PONCET	PLUVIAL	RÉHABILITATION ET DILATATION RÉSEAU PLUVIAL	08/06/22	9 SEMAINES

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
PONT DE L'ARC	MATERNELLE CUQUES - 1 RUE DE CUQUES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉFECTION DE LA TOITURE AVEC ISOLATION DES PLAFONDS ET REMPLACEMENT DE LUMINAIRES	11/07/22	5 MOIS
PONT DE L'ARC	MATERNELLE CUQUES - 1 RUE DE CUQUES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURE	11/04/22	5 MOIS
PONT DE L'ARC	MATERNELLE PONT DE L'ARC - 13100, RTE DES MILLES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VEGETALISATION DE LA COUR	11/07/22	5 MOIS
PUYRICARD COUTERON	785 AVENUE TOULOUBRE - SUR CHAUSSÉE ET TROTTOIR	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (REPRISE D'ENROBÉS SUR CHAUSSÉE ET ACCOTEMENT)	01/08/22	15 JOURS
PUYRICARD COUTERON	825 CHEMIN REVEST - SUR CHAUSSÉE	ESPACES VERTS	TRAVAUX ESPACES VERTS (TRAVAUX D'ÉLAGAGES AVEC EMPIÈTEMENT SUR VOIE DE CIRCULATION)	25/07/22	1 MOIS
PUYRICARD COUTERON	ELEMENTAIRE COUTERON - 110 RUE YVETTE BONNARD	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉFECTION DES SANITAIRES	11/07/22	1 MOIS
PUYRICARD COUTERON	ELEMENTAIRE MAUREL 135 BD DES CAMUS	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉFECTION DE LA TOITURE	11/07/22	1 MOIS

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
<b>PUYRICARD COUTERON</b>	MATERNELLE BREMOND - 523 AV. DE SAN PEYRES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VÉGÉTALISATION DE LA COUR	11/04/22	5 MOIS
<b>PUYRICARD COUTERON</b>	STADE FERNAND BOUTEILLE – 2470 RTE DU COLONEL MAURICE BELLEC	ENTRETIEN BÂTIMENTS SPORTS ET LOISIRS	CONSTRUCTION D'UN CLUB HOUSE	FÉVRIER	10 MOIS
<b>SEXTIUS MIRABEAU</b>	ESPLANADE MOZART	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	REQUALIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE	17/10/22	1,5 MOIS
<b>SEXTIUS MIRABEAU</b>	AVENUE ALFRED CAPUS - ET CHEMIN DU CLOS ISABELLE, SUR CHAUSSÉE , TROTTOIR, ACCOTEMENT ET AMÉNAGEMENT PARKING AXIUM	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	ÉLARGISSEMENT VOIE D ACCÈS ET CRÉATION RÉSEAUX SEC .	MI JUIN	2,5 MOIS
<b>SEXTIUS MIRABEAU</b>	PLACE COIMBRA	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	REQUALIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR.	12/09/22	10 JOURS
<b>SEXTIUS MIRABEAU</b>	RUE POUDDRIERE – PROLONGEE	ESPACES VERTS	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (RÉFECTION TOTALE (PHASE 4)	10/05/22	4,5 MOIS
<b>VAL SAINT ANDRÉ LA TORSE</b>	AV DES DÉPORTÉS DE LA RÉSISTANCE AIXOISE	PLUVIAL	DILATATION RÉSEAU PLUVIAL	30/09/22	1 MOIS

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
<b>VAL SAINT ANDRÉ LA TORSE</b>	CHEMIN BEAUVALLE - SUR TROTTOIR	SIGNALISATION & MOBILIER URBAIN	POSE, DÉPOSE, ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (POSE MOBILIER URBAIN)	11/07/22	15 JOURS
<b>VAL SAINT ANDRÉ LA TORSE</b>	COURS GAMBETTA - SUR TROTTOIR	SIGNALISATION & MOBILIER URBAIN	POSE, DÉPOSE, ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (POSE MOBILIER URBAIN)	11/07/22	15 JOURS
<b>VAL SAINT ANDRÉ LA TORSE</b>	MATERNELLE LA TORSE - AV. DES ÉCOLES MILITAIRES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉFECTION DES SANITAIRES , 2ÈME TRANCHE	08/07/22	1 MOIS
<b>VAL SAINT ANDRÉ LA TORSE</b>	MATERNELLE VAL SAINT ANDRE - 180 RUE EDMOND MICHELE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX, CRÉATION DE 2 CLASSES COTE COUR DANS LA SALLE POLYVALENTE AMÉNAGEMENT DE L'ANCIEN DORTOIR	20/07/22	1 MOIS
<b>VAL SAINT ANDRÉ LA TORSE</b>	RUE COURCY - SUR CHAUSSÉE ET TROTTOIR	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (RÉFECTION DE TROTTOIR)	04/07/22	3 SEMAINES
<b>VAL ST ANDRE ARC LA TORSE</b>	49 AVENUE HENRI MALACRIDA - SUR CHAUSSÉE ET TROTTOIR	ESPACES VERTS	TRAVAUX ESPACES VERTS (TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ SUR PLATANES)	18/07/22	3 SEMAINES
<b>VAL ST ANDRE ARC LA TORSE</b>	AVENUE HENRI MALACRIDA - DU PONT DES 3 SAUTETS À L'ENTRÉE D'AGGLOMÉRATION - SUR CHAUSSÉE ET TROTTOIR	SIGNALISATION & MOBILIER URBAIN	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS SANS TERRASSEMENT (SIGNALISATION HORIZONTALE)	12/07/22	3 SEMAINES

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
<b>VAL ST ANDRE ARC LA TORSE</b>	AVENUE HENRI MAURIAT - DANS LE SENS SORTANT DU RD PT FOUQUE VERS LE RD PT BIGEAURD - SUR CHAUSSÉE ET TERRE PLEIN CENTRAL	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (TRANCHÉE POUR RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC)	22/08/22	1 MOIS
<b>VAL ST ANDRE ARC LA TORSE</b>	COURS GAMBETTA - CARREFOUR TOUR D'AYGOSI	VOIRIE MAINTENANCE TRAVAUX	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS AVEC TERRASSEMENT (REQUALIFICATION CARREFOUR - ENROBÉ ET SIGNALISATION HORIZONTALE)	03/08/22	3 SEMAINES
<b>VAL ST ANDRE ARC LA TORSE</b>	ESPLANADE DEVANT MAIRIE ANNEXE	ÉCLAIRAGE PUBLIC/FEUX TRICOLORES	CRÉATION D'UN POINT LUMINEUX POUR SÉCURISATION ACCÈS ESCALIERS DEVANT LA MAIRIE	25/08/22	15 JOURS