



ETAT MENSUEL PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE LA DGST
AOUT ET SEPTEMBRE 2022



QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
PONT DE L'ARC	AVENUE ROBERT SCHUMAN - AU NIVEAU DE LA FACULTÉ DE DROIT - SUR TROTTOIR	ESPACES VERTS	TRAVAUX ESPACES VERTS (TRAVAUX D'ABATTAGE ET DE GRIGNOTAGE)	25/07/22	10 JOURS
PONT DE L'ARC	CHEMIN DE LA PLAINE DES DÉS	VOIRIE GRAND TRAVAUX	CRÉATION PISTE CYCLABLE BI DIRECTIONNELLE ET TROTTOIR	27/06/22	5 MOIS
PONT DE L'ARC	ELEMENTAIRE FLORALIE - 75 AV. DU CLUB HIPPIQUE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VEGETALISATION DE LA COUR	11/07/22	5 MOIS
PONT DE L'ARC	ELEMENTAIRE PAGNOL 63 AV. JEAN-PAUL COSTE	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	REPLACEMENT MENUISERIES RÉFECTOIRE ET LES PORTES DU REZ DE CHAUSSÉE	15/08/22	15 JOURS
PONT DE L'ARC	ELEMENTAIRE PONT DE L'ARC RTE DES MILLES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE NORD	11/07/22	5 MOIS

QUARTIER	ADRESSE DES TRAVAUX	DIRECTION	LIBELLÉ (TYPE DE TRAVAUX)	DÉBUT DES TRAVAUX	DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX
PONT DE L'ARC	GIRATOIRE 4ÈME RÉGION AÉRIENNE, AV FOURANE, PONCET	PLUVIAL	RÉHABILITATION ET DILATATION RÉSEAU PLUVIAL	08/06/22	9 SEMAINES
PONT DE L'ARC	MATERNELLE CUQUES - 1 RUE DE CUQUES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	RÉFECTION DE LA TOITURE AVEC ISOLATION DES PLAFONDS ET REMPLACEMENT DE LUMINAIRES	11/07/22	5 MOIS
PONT DE L'ARC	MATERNELLE CUQUES - 1 RUE DE CUQUES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURE	11/04/22	5 MOIS
PONT DE L'ARC	MATERNELLE PONT DE L'ARC - 13100, RTE DES MILLES	ENTRETIEN BÂTIMENTS SCOLAIRES	VEGETALISATION DE LA COUR	11/07/22	5 MOIS